



รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

สำนักงานพัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจำแนก ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

สำนักงานพัสดุ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ความพร้อมด้านต่างๆ
 - 1.1 สถานที่ก่อสร้าง เช่น การส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง
 - 1.2 แบบรูปรายการของสิ่งก่อสร้าง มีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่
 - 1.3 รายละเอียดคุณลักษณะคำครุภัณฑ์ มีการปรับ/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การใช้งานมีความทันสมัยมากขึ้น
 - 1.4 การจัดทำคำของบประมาณประจำปี เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจจะไม่ทันสมัย บริษัทจำหน่ายอาจเลิกการผลิต และการหาคู่เทียบ 3 รายค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทไม่มั่นใจว่าจะได้รับการคัดเลือกในการให้บริการสินค้า
2. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความยากในการตีความ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กองกฎหมาย สำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ
3. ด้านกระบวนการ
 - 1.1 การวางแผนการทำงาน (ก่อน-หลัง) การจัดลำดับความสำคัญของรายการที่มีความสำคัญเร่งด่วน วงเงินสูง ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อ/จ้าง
 - 1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
 - เครื่องมือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อมีการปิดปรับปรุงระบบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีระบบสำรอง
 - วิธีการ จัดหาบางวิธีการใช้ระยะเวลา เช่น e-bidding
 - ผู้จำหน่ายสินค้าหรือซัพพลายเออร์ หากจัดหาจากต่างประเทศใช้ระยะเวลานาน ทำสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามมาตรการที่กำหนด
 - 1.3 การบริหารสัญญา
 - การเร่งรัดงวดงาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา/ปรับแผนการดำเนินงาน
 - การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงาน
 - การก่อกวนผูกพันงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - 1.4 การติดตามและรายงานผล
 - เครื่องมือ ขาดระบบการติดตามและรายงานผลแบบ real time
 - การรายงานความก้าวหน้ายังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - 1.5 การกั้นเงินหลัอมปี เอกสาร หลักฐานในการประกอบการดำเนินการไม่คล่องตัว

ผลกระทบ

1. ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/สัญญา
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
4. ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด เช่น เปิดภาคการศึกษาใหม่
5. ขาดโอกาสในการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันใหม่
6. มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ให้รับทราบนโยบาย และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เร่งรัดให้เป็นไปตามแผน และหรือเร็วกว่าแผน
2. กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในสถาบันถือปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้รางวัลสำหรับส่วน งานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผน
3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ/การบริหารสัญญา กำหนดเงื่อนไขในการประมูล โดยให้เพิ่ม เงื่อนไข เช่น เป็นบริษัทที่มีผลกำไรต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงพิจารณาด้วยว่าบริษัทรับจ้าง ทำงานหลายโครงการหรือไม่ เนื่องจากบริษัทอาจมีค่างานไม่เพียงพอ ในการทำงานหลายโครงการ พร้อมกัน
4. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ สถาบันยังมีการป้องกันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานทุกปี พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัด จ้าง และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์และโปร่งใส ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเว็บไซต์ และเปิดช่องทางในการร้องเรียนได้

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
							227,166,195.96				
		รวมทั้งสิ้น 133 รายการ			541,675,600.0	529,582,163.85	302,415,967.89	57.10%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		55.83%
		ค่าครุภัณฑ์ 114 รวมทั้งสิ้น			199,024,100.0	194,564,311.41	179,664,311.41	92.34%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		90.27%
	วิศว.	รวม 24 รายการ			36,137,300.00	34,983,350.50	27,583,350.50	78.85%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		76.33%
1		ผู้ดูดไอสารเคมี	1	251,500.00	251,500.00	251,500.00	251,500.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.2/2564 ลว12พ.ย.63
2		เครื่องวัดค่าจากหัววัดระบบสเตรนเกจ (Strain Gauge)	1	881,700.00	881,700.00	870,000.00	870,000.00	ธ.ค.63	ม.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.14/2564 ลว24ธ.ค.63
3		ชุดฝึกสอนงานเขียนแบบก่อสร้าง (BIM COLLABORATION)	20	17,120.00	342,400.00	342,400.00	342,400.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ วศ.27/64 ลว10พ.ย.63
4		เครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าแบบดิจิทัล	4	98,425.00	393,700.00	364,000.00	364,000.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ วศ.36/64 ลว25พ.ย.63
5		ชุดฝึกสอนงานการวางแผนโครงการ	1	104,700.00	104,700.00	103,790.00	103,790.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ วศ.28/64 ลว10พ.ย.63
6		ชุดฝึกสอนงานการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง	1	38,600.00	38,600.00	38,520.00	38,520.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ขอเลขที่สัญญา
7		ชุดทดสอบแบบจำลองหมุนเหวี่ยง	1	7,500,000.00	7,500,000.00	7,400,000.00		ธ.ค.63		รอส่งของ	สัญญาเลขที่ วศ.35/2564 ลว12 ม.ค. 64
8		ชุดวัดแรงบิดเครื่องจักรกลหมุน	1	999,900.00	999,900.00	998,000.00	998,000.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.9/2564 ลว 8ธ.ค.63
9		ชุดหุ่นยนต์สำหรับงานเชื่อมโลหะ	4	1,642,450.00	6,569,800.00	5,906,400.00	5,906,400.00	ธ.ค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.19/2564 ลว 9ธ.ค.63
10		ชุดโครงฐานระบบรถยนต์ไฟฟ้า	2	379,850.00	759,700.00	759,700.00	759,700.00	ธ.ค.63	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.10/2564 ลว 9ธ.ค.63
11		เครื่องวัดความต้านทานของแบตเตอรี่	1	267,500.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ วศ.51/2564 ลว 18ธ.ค.63
12		ชุดจำลองเซลล์แบตเตอรี่	1	973,700.00	973,700.00	963,000.00	963,000.00	ธ.ค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.8/2564 ลว 3ธ.ค.63
13		ชุดปฏิบัติการทดลองการบำรุงรักษาทางไฟฟ้า	1	631,300.00	631,300.00	629,160.00	629,160.00	ธ.ค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.7/2564 ลว 2ธ.ค.63
14		ชุดฝึกเรียนรู้ระบบแรงดันไอในหม้อน้ำมาร์เช็ท	1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.5/2564 ลว 24พ.ย.63
15		ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบหยิบจับชิ้นงาน	1	1,284,000.00	1,284,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.15/2564 ลว 24ธ.ค.63
16		เครื่องบดอัดแอสฟัลท์คอนกรีต	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,466,000.00	2,466,000.00	ธ.ค.63	มิ.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.12/2564 ลว 18ธ.ค.63
17		ชุดเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมชนิดความละเอียดสูง GNSS	2	963,000.00	1,926,000.00	1,844,000.00	1,844,000.00	ธ.ค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.16/2564 ลว 24ธ.ค.63
18		ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต	3	98,500.00	295,500.00	295,480.50	295,480.50	ธ.ค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.4/2564 ลว 18พ.ย.63
19		ชุดศึกษาปฏิบัติการเคมีในสิ่งปฏิกิริยาแบบกวนผสม	1	885,000.00	885,000.00	878,000.00	878,000.00	ธ.ค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.11/2564 ลว 17ธ.ค.63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนหัก	เบิกจ่าย 227,166,195.96	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
	20	เครื่องกลั่นน้ำ	1	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	ธ.ค.63	ม.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.3/2564 ลว 12พ.ย.63
	21	ชุดวัดกระแสไฟฟ้า	1	950,000.00	950,000.00	941,600.00	941,600.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.6/2564 ลว 1ธ.ค.63
	22	เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพแบบพกพา	1	481,500.00	481,500.00	481,500.00	481,500.00	ธ.ค.63	ม.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.1/2564 ลว 12พ.ย.63
	23	เครื่องทดสอบความหนาแน่นของดินด้วยระบบไฟฟ้า	1	758,000.00	758,000.00	690,000.00	690,000.00	ธ.ค.63	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.13/2564 ลว 18ธ.ค.63
	24	ชุดทดลองการควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและขนกล	1	6,800,000.00	6,800,000.00	6,690,000.00	6,690,000.00	ธ.ค.63	ก.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ วศ.34/2564 ลว 30ธ.ค.63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย 227,166,195.96	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
	สถ.	รวม 6 รายการ			17,895,900.00	16,385,023.00	16,385,023.00	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		91.56%
1		ระบบปฏิบัติการจัดแสดงผลงานนักศึกษาเชิงนวัตกรรม	1	4,426,200.00	4,426,200.00	4,360,000.00	4,360,000.00	มีค.64	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญา สถ.002/2564 ลว 23พ.ย.63
2		ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบภาพเสมือนจริงด้านสถาปัตยกรรม พร้อมอุปกรณ์	1	9,942,000.00	9,942,000.00	9,204,000.00	9,204,000.00	มีค.64	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญา สถ.4/2564 ลว 6พ.ย.63
3		ขาดังวาดภาพ	124	7,300.00	905,200.00	497,550.00	497,550.00	มีค.64	ม.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญา สถ.003/2564 ลว 1ธ.ค.63
4		เครื่องสแกนงานสามมิติ	1	292,000.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00	มีค.64	พ.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1361 ลว 4พ.ย.63
5		เครื่องพิมพ์แบบหน้ากว้าง พร้อมอุปกรณ์	1	421,500.00	421,500.00	421,473.00	421,473.00	มีค.64	พ.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ อว 7003(1)/1384 ลว 6พ.ย.63
6		โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมขาตั้ง	46	41,500.00	1,909,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	มีค.64	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญา สถ.001/2564 ลว 18พ.ย.63
	ครุ.	รวม 5 รายการ			20,968,600.00	20,515,500.00	13,015,500.00	63.44%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		62.07%
1		ครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1	15,343,600.00	15,343,600.00	15,000,000.00	7,500,000.00	มีค.64	ส.ค.64	เบิกจ่ายบางส่วน	สัญญาเลขที่ คร.39/2564 ลว15ก.พ.64
2		ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองระบบหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม (AI Robotic)	1	900,000.00	900,000.00	887,000.00	887,000.00	ธค.63	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ คร.4/2564 ลว 25 ธค. 63
3		ชุดฝึกปฏิบัติการระบบงานกลึงและงานกัด	1	1,980,000.00	1,980,000.00	1,898,000.00	1,898,000.00	มีค.64	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ คร.1/2564 ลว 14 ธค. 63
4		ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) และความจริงเสมือน (VR)	1	555,000.00	555,000.00	545,000.00	545,000.00	ธค.63	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ คร.3/2564 ลว 23 ธค. 63
5		ชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ	1	2,190,000.00	2,190,000.00	2,185,500.00	2,185,500.00	มีค.64	ก.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	สัญญาเลขที่ คร.2/2564 ลว 23 ธค. 63
	วิทย์	รวม 18 รายการ			52,505,600.00	51,908,423.50	51,908,423.50	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		98.86%
1		ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลางด้านเคมี	1	1,845,100.00	1,845,100.00	1,654,000.00	1,654,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.10/2564 ลว.13 พ.ย.63
2		ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลางด้านชีววิทยา	1	7,329,500.00	7,329,500.00	7,279,000.00	7,279,000.00	มีค.64	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.26/2564 ลว.22ธ.ค.63
3		ชุดปฏิบัติการด้านฟิสิกส์	1	6,814,300.00	6,814,300.00	6,669,000.00	6,669,000.00	มีค.64	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.23/2564 ลว.16ธ.ค.63
4		เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ (Inductively Coupled Plasma Spectrometer)	1	5,500,000.00	5,500,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	มีค.64	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.22/2564 ลว.16ธ.ค.63
5		ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์	30	61,700.00	1,851,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.19/2564 ลว.4 ธ.ค.63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย 227,166,195.96	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
6		เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,000.00	2,498,000.00	มี.ค.64	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.18/2564 ลว.3 ธ.ค.63
7		เครื่องวิเคราะห์อิเล็กทรอนิกส์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายความยาวคลื่น	1	7,436,500.00	7,436,500.00	7,410,000.00	7,410,000.00	มี.ค.64	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.25/2564 ลว.22 ธ.ค.63
8		เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์	1	8,774,000.00	8,774,000.00	8,740,000.00	8,740,000.00	มี.ค.64	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.24/2564 ลว.18 ธ.ค.63
9		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวม (TOC)	1	3,247,400.00	3,247,400.00	3,244,240.00	3,244,240.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.8/2564 ลว.16 พ.ย.63
10		เครื่องไอออนโครมาโตกราฟ (Ion Chromatograph)	1	3,700,000.00	3,700,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.9/2564 ลว.13 พ.ย.63
11		เตาให้ความร้อนพร้อมปั่นกวน	20	27,820.00	556,400.00	470,000.00	470,000.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.6/2564 ลว.9 พ.ย.63
12		เครื่องผสมแบบปิด (Internal Mixer)	1	1,284,000.00	1,284,000.00	1,280,000.00	1,280,000.00	ธ.ค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.17/2564 ลว.3 ธ.ค.63
13		เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล	2	78,150.00	156,300.00	145,000.00	145,000.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	วท.4/2564 ลว.3 พ.ย.63 (ใบสั่งซื้อ)
14		เครื่องเขย่าผสมสารละลาย	3	96,300.00	288,900.00	277,785.00	277,785.00	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.2/2564 ลว.2 พ.ย.63 (ใบสั่งซื้อ)
15		เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meter)	2	117,700.00	235,400.00	235,400.00	235,400.00	ธ.ค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.3/2564 ลว.2 พ.ย.63 (ใบสั่งซื้อ)
16		ตู้ดูดความชื้นสำหรับกระดาษกรองเก็บฝุ่น	1	54,600.00	54,600.00	54,000.00	54,000.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	วท.5/2564 ลว.4 พ.ย.63 (ใบสั่งซื้อ)
17		เครื่องวัดค่าไอออนไนเตรท (Ion Meter)	1	232,200.00	232,200.00	230,638.50	230,638.50	ธ.ค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.1/2564 ลว.30 ต.ค.63 (ใบสั่งซื้อ)
18		เครื่องวัดความหนืดชนิดคินเนเมติก	1	700,000.00	700,000.00	693,360.00	693,360.00	ธ.ค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	วท.7/2564 ลว.13 พ.ย.63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย 227,166,195.96	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
	กษ.	รวม 26 รายการ			20,311,900.0	20,098,330.00	20,098,330.00	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		98.95%
1		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเยื่อใย	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 3/2564 ลว 24พ.ย.63
2		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,496,930.00	1,496,930.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 4/2564 ลว 24พ.ย.63
3		เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน	1	2,500,000.00	2,500,000.00	2,490,000.00	2,490,000.00	ธค.63	มี.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 13/2564 ลว 16ธ.ค.63
4		เครื่องวัดพื้นที่ใบไม้แบบตั้งโต๊ะ	1	695,500.00	695,500.00	690,000.00	690,000.00	ธค.63	ม.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 6/2564 ลว 27พ.ย.63
5		เตาเผาอุณหภูมิสูง	2	450,000.00	900,000.00	890,000.00	890,000.00	ธค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 11/2564 ลว 4ธ.ค.63
6		ชุดปฏิบัติการตัดแต่งและแปรรูปเนื้อสัตว์	1	1,522,700.00	1,522,700.00	1,410,000.00	1,410,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 2/2564 ลว 18พ.ย.63
7		ชุดปฏิบัติการภาคสนามพัฒนาการเกษตร	1	700,000.00	700,000.00	695,000.00	695,000.00	ธค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 5/2564 ลว 25พ.ย.63
8		เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์	1	598,700.00	598,700.00	595,800.00	595,800.00	ธค.63	ธค.63	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 8/2564 ลว 30พ.ย.63
9		เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดยูวี-วิสิเบิล	1	267,500.00	267,500.00	267,500.00	267,500.00	ธค.63	ธค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 50/64 ลว 4พ.ย.63
10		เครื่องบดตัวอย่าง แบบอัลตรา เซนติฟูจัล มิลล์	1	590,000.00	590,000.00	583,000.00	583,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 10/2564 ลว 4ธ.ค.63
11		ชั้นวางขวดเนื้อเยื่อ แบบ 4 ชั้น	12	25,683.33	308,200.0	308,100.00	308,100.00	ธค.63	ธค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 69/64 ลว 5พ.ย.63
12		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 49/64 ลว 4พ.ย.63
13		ตู้อบลมร้อน	2	120,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	ธค.63	พ.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 67/64 ลว 5พ.ย.63
14		เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยระบบไมโครเวฟ	1	1,380,300.00	1,380,300.00	1,375,000.00	1,375,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 1/2564 ลว 18พ.ย.63
15		เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักในสายละลาย	1	3,900,000.00	3,900,000.00	3,890,000.00	3,890,000.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 7/2564 ลว 30พ.ย.63
16		เครื่องวัดการดูดกลืนแสงไมโครเพลท	1	642,000.00	642,000.00	620,000.00	620,000.00	ธค.63	ธค.63	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 9/2564 ลว 2ธ.ค.63
17		เครื่องตรวจวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์	1	442,000.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 68/64 ลว 5พ.ย.63
18		เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดวิสิเบิล แบบลำแสงเดี่ยว	2	100,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	ธค.63	ม.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 70/64 ลว 5พ.ย.63
19		ตู้ปลอดเชื้อแบบสแตนเลส	6	34,250.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	ธค.63	ธค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 66/64 ลว 5พ.ย.63
20		เครื่องแยกสารพันธุกรรมด้วยไฟฟ้า	2	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 64/64 ลว 4พ.ย.63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
							227,166,195.96				
	21	เครื่องผสมสัญญาณเสียงพร้อมติดตั้ง	2	29,750.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	ธค.63	พ.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 53/64 ลว 4พ.ย.63
	22	เครื่องเขย่า 2 ชั้น แบบแขวน	2	40,700.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00	ธค.63	ธค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 65/64 ลว 4พ.ย.63
	23	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและแสง	1	350,600.00	350,600.00	350,600.00	350,600.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 51/64 ลว 4พ.ย.63
	24	ไมโครโฟนพร้อมสายไมค์	10	2,690.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	ธค.63	พ.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 54/64 ลว 4พ.ย.63
	25	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	3	17,033.33	51,100.00	51,100.00	51,100.00	ธค.63	พ.ย.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ กษ 52/64 ลว 4พ.ย.63
	26	ชุดระบบวิทยุออนไลน์อินเทอร์เน็ต	1	1,400,000.00	1,400,000.00	1,390,000.00	1,390,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ 12/2564 ลว 9ธ.ค.63
	อุด.	รวม 11 รายการ			7,868,200.00	7,711,581.20	7,711,581.20	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		98.01%
	1	เครื่องวัดสี	3	349,900.00	1,049,700.00	1,049,670.00	1,049,670.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	อก 5/2564 ลว 30พ.ย.63
	2	ชุดเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (Water Activity)	1	556,400.00	556,400.00	545,700.00	545,700.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก 1/2564 ลว 27พ.ย.63
	3	ตู้ปลอดเชื้อ	3	350,000.00	1,050,000.00	925,800.00	925,800.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก 2/2564 ลว 27พ.ย.63
	4	ชุดกำจัดไอรก	1	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ อก 10/2564 ลว 5พ.ย.63
	5	เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน พร้อมอุปกรณ์	1	428,000.00	428,000.00	428,000.00	428,000.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ อก 11/2564 ลว 9พ.ย.63
	6	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น	1	708,000.00	708,000.00	702,990.00	702,990.00	ธค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก 6/2564 ลว 30พ.ย.63
	7	เครื่องหาความชื้น	1	303,600.00	303,600.00	294,421.20	294,421.20	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้ออก 12/2564 ลว 10พ.ย.63
	8	ตู้ควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า	1	750,000.00	750,000.00	745,000.00	745,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก 8/2564 ลว 4ธ.ค.63
	9	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมระบบตรวจวัดในสภาพจริง	1	1,200,000.00	1,200,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	อก 3/2564 ลว 27พ.ย.63
	10	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์	1	800,000.00	800,000.00	799,000.00	799,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก 4/2564 ลว 27พ.ย.63
	11	เครื่องไฟเบอร์เทคซิสเต็ม	1	802,500.00	802,500.00	802,000.00	802,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก 7/2564 ลว 4 ธ.ค.63
	วนาโนฯ	รวม 6 รายการ			12,504,000.00	12,443,600.00	12,443,600.00	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		99.52%

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย 227,166,195.96	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
1		ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมวัสดุนาโน	3	889,900.00	2,669,700.00	2,620,000.00	2,620,000.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	นน 5/2564 ลว 13พ.ย.63
2		ชุดวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อนของวัสดุ	1	3,500,000.00	3,500,000.00	3,497,000.00	3,497,000.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	นน 9/2564 ลว 23พ.ย.63
3		เครื่องสร้างลวดลายชนิดแมสก์อะไลเนอร์ (Mask aligner)	1	2,926,500.00	2,926,500.00	2,925,500.00	2,925,500.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	นน 15/2564 ลว 30พ.ย.63
4		เครื่องสร้างลวดลายวงจรโดยไม่ใช้หน้ากาก (Maskless Lithography)	1	2,653,600.00	2,653,600.00	2,650,000.00	2,650,000.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	นน 6/2564 ลว 23พ.ย.63
5		ชุดเครื่องมือวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ	1	674,100.00	674,100.00	671,000.00	671,000.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	นน 8/2564 ลว 27พ.ย.63
6		เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตาให้ความร้อน (Hotplate and Magnetic Stirrer)	3	26,700.00	80,100.00	80,100.00	80,100.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ขอเลขที่สัญญา
	ว.สังคิต	รวม 4 รายการ			10,940,000.00	10,796,644.00	10,796,644.00	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		98.69%
1		ตู้ป้องกันเสียงรบกวน	1	596,000.00	596,000.00	540,000.00	540,000.00	ธค.63	กพ.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.1/2564 ลว 4พ.ย.63
2		ชุดอุปกรณ์การเรียนวิศวกรรมดนตรี	1	5,177,000.00	5,177,000.00	5,125,300.00	5,125,300.00	มี.ค.64	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.11/2564 ลว 27พ.ย.63
3		ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี	30	120,000.00	3,600,000.00	3,570,000.00	3,570,000.00	มี.ค.64	มค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.2/2564 ลว 10พ.ย.63
4		ชุดเรียนการสำรวจและตรวจวัดคุณสมบัติทางเสียง	1	1,567,000.00	1,567,000.00	1,561,344.00	1,561,344.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท.12/2564 ลว 1ธ.ค.63
	ว.การบิน นานาชาติ	รวม 1 รายการ			7,000,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	0	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		98.86%
1		ชุดสาริตทดลองอากาศพลศาสตร์ (Subsonic Open Circuit Wind Tunnel)	1	7,000,000.00	7,000,000.00	6,920,000.00	6,920,000.00	ธค.63	ก.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	วท 10/2564 ลว 25พ.ย.63
		นำเงินเหลือจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค 80,000 บาท ตามหนังสือ อว 7027/อ0060 ลว 30ม.ค.64									
	ว.นวัตกรรม การผลิตขั้นสูง	รวม 1 รายการ			2,900,000.00	2,889,000.00	2,889,000.00	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		99.62%
1		ชุดวัดโครงข่ายสำหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตแบบแอ็กทีฟ (Network Analyzer for Internet of Things)	1	2,900,000.00	2,900,000.00	2,889,000.00	2,889,000.00	มี.ค.64	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	นว 3/2564 ลว 17พ.ย.63

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
	วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	รวม 12 รายการ			9,992,600.00	9,912,859.21	9,912,859.21	100.00%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		99.20%
	1	ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเครื่องมือวัดไฟฟ้า	1	1,440,200.00	1,440,200.00	1,437,000.00	1,437,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.005/2564 ลว 3ธ.ค.63
	2	เครื่องเย้าแบบควบคุมอุณหภูมิ	1	741,900.00	741,900.00	740,000.00	740,000.00	ธค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.006/2564 ลว3ธ.ค.63
	3	ตู้ดูดควันพร้อมชุดดักไอสารเคมี	2	481,500.00	963,000.00	919,390.00	919,390.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.004/2564 ลว3ธ.ค.63
	4	เครื่องผลิตมิเตอร์ไฮโดรเจเนเตอร์	4	23,425.00	93,700.00	93,689.20	93,689.20	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ ขพ.002/2564 ลว2พ.ย.63
	5	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	2	20,000.00	40,000.00	39,590.00	39,590.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ใบสั่งซื้อ ขพ.001/2564 2พ.ย.63
	6	กล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์	1	567,100.00	567,100.00	565,000.00	565,000.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.008/2564 ลว 6ม.ค.64
	7	เครื่องกลึงขั้นสูงความเร็วสูงแบบความเที่ยงตรงสูง	2	850,000.00	1,700,000.00	1,693,000.01	1,693,000.01	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.007/2564 ลว 8ธ.ค.63
	8	ชุดปฏิบัติการฝึกควบคุมหุ่นยนต์ในงานเชื่อมอุตสาหกรรม	1	1,900,000.00	1,900,000.00	1,899,250.00	1,899,250.00	ธค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.010/2564 ลว 29ม.ค.64
	9	เครื่องฝึกเชื่อมแบบเสมือนจริง	1	1,400,000.00	1,400,000.00	1,391,000.00	1,391,000.00	ธค.63	เม.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.009/2564 ลว 18ม.ค.64
	10	ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)	2	105,950.00	211,900.00	211,900.00	211,900.00	ธค.63	ก.พ.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.002/2564 ลว 11พ.ย.63
	11	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ	2	342,400.00	684,800.00	674,800.00	674,800.00	ธค.63	มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.003/2564 ลว 2ธ.ค.63
	12	เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณน้อย (nano drop)	1	250,000.00	250,000.00	248,240.00	248,240.00	ธค.63	ธ.ค.63	เบิกจ่ายแล้ว	ขพ.001/2564 ลว 11พ.ย.63
							212,266,195.96				
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 19 รายการ			342,651,500.00	335,017,852.44	122,751,656.48	36.64%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		35.82%
	พัสดุ	จำนวน 6 รายการ		155,966,600.00	155,966,600.00	150,991,914.55	21,482,063.59	14.23%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		13.77%
1	1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ส่วนกลาง) อาคารสมเด็จพระเทพฯ	1	36,966,600.00	36,966,600.00	36,966,600.00		กพ.เมย. มี.ย.64		เบิกจ่ายงวด 6	สอ.45/2564 ลว.27/05/2564
		ก่อนนี้ครั้งแรก 32,729,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 4,237,600 บาท ตามหนังสือ หนังสือ อว 7001.14/15744									
2	2	ปรับปรุงโรงอาหารตึกแอล	1	27,000,000.00	27,000,000.00	25,131,261.70	6,330,601.89	มค.-มี.ย.64		เบิกจ่ายงวด 5	สอ.36/2564 ลว.01/02/2564
		ก่อนนี้ครั้งแรก 21,829,861.70 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งาน เพิ่มเติม) จำนวนเงิน 3,301,600 บาท ตามหนังสือ หนังสือ อว 7001.14/6903 ลว.29ม.ค.64 (เลขรับ 196)									
3	3	ปรับปรุงโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	24,000,000.00	24,000,000.00	22,346,500.00	4,333,800.00	มค.-สค.64		เบิกจ่ายงวด 6	สอ.31/2564 ลว.29/12/2563
		ก่อนนี้ครั้งแรก 18,057,500 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 4,289,000 บาท ตามหนังสือ หนังสือ อว 7001.14/6903 ลว 29ม.ค.64 (เลขรับ 196)									
4	4	ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษา	1	35,000,000.00	35,000,000.00	34,438,308.50	5,659,661.70	มค.-สค.64		เบิกจ่ายงวด 4	สอ.38/2564 ลว.03/02/2564

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย 227,166,195.96	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
		ก่อนนี้ครั้งแรก 28,298,308.50 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 6,140,000 บาท ตามหนังสือ หนังสือ อว 7001.14/7028 ลว 2ก.พ.64 (เลขรับ 242)									
5	5	ปรับปรุงห้องประชุมแคสแคด	1	30,000,000.00	30,000,000.00	29,710,300.00	5,158,000.00	มค.-มี.ย.64		เบิกจ่ายแล้ว	สท.32/2564 ลว.28/12/2563
		ก่อนนี้ครั้งแรก 25,790,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 3,920,300 บาท ตามหนังสือ หนังสือ อว 7001.14/7029 ลว 2ก.พ.64 (เลขรับ 243)									
6	6	ปรับปรุงอาคารอิมเนซียม 2	1	3,000,000.00	3,000,000.00	2,398,944.35		มค.-มี.ค.64		รอส่งมอบงาน	สท.7 /2564 ลว. 16/11/2563
		ก่อนนี้ครั้งแรก 2,364,444.35 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 34,500 บาท ตามหนังสือ หนังสือ อว 7001.14/6907 ลว 29ม.ค.64 (เลขรับ 197)									
	วิศว.	จำนวน 1 รายการ			15,000,000.00	14,893,400.00	6,666,550.00	44.76%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		44.44%
7	1	ปรับปรุงโรงปฏิบัติการฝึกฝีมือ ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	15,000,000.00	15,000,000.00	14,893,400.00	6,666,550.00	มค.-สค.64		เบิกจ่ายงวด 3	วศ.33/2564 ลว.29/12/2563
		ก่อนนี้ครั้งแรก 12,121,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 2,772,400 บาท ตามหนังสือ อว 7002/e0029 ลว 29ม.ค. 64 (เลขรับ 202)									
	สท.	จำนวน 4 รายการ			32,462,000.00	30,629,896.40	27,541,696.40	89.92%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		84.84%
8	1	ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ภาควิศวศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	5,921,000.00	5,921,000.00	5,700,000.00	3,439,800.00	มค.-เม.ย.64		รอส่งมอบงาน งวดที่ 5	สท.17/2564 ลว 17ก.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 4,914,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 786,000 บาท ตามหนังสือ อว 7003/e 0053 ลว 29ม.ค.64 (เลขรับ 203)									
9	2	ปรับปรุงพื้นที่โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1-4 และปรับปรุงพื้นที่ชั้นดาดฟ้า อาคารปฏิบัติการออกแบบรวมและบริการเชิงบูรณาการ	1	6,906,000.00	6,906,000.00	6,531,896.40	5,703,896.40	มค.-เม.ย.64	ง.1 มี.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	สท.16/2564 ลว 17ก.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 5,703,896.40 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 828,000 บาท ตามหนังสือ อว 7003/e 0053 ลว 29ม.ค. 64 (เลขรับ 203)									

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
							227,166,195.96				
10	3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	1	15,580,000.00	15,580,000.00	15,043,000.00	15,043,000.00	มค.-พค.64		เบิกจ่ายแล้ว	สถ.30/2564 ลว 26ธ.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 12,521,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 2,522,000 บาท ตามหนังสือ อว 7003/อ 0053 ลว 29ม.ค. 64 (เลขรับ 203)									
11	4	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม	1	4,055,000.00	4,055,000.00	3,355,000.00	3,355,000.00	มค.มีค.64	เม.ย./ก.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	สถ.18/2564 ลว 17ธ.ค.63
	ครุ.	จำนวน 3 รายการ			12,558,200.00	12,082,500.00	11,980,000.00	99.15%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		95.40%
12	1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์	1	4,500,000.00	4,500,000.00	4,292,500.00	4,190,000.00	กพ.เมย.64	มี.ค.64/พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	คร.20/2564 ลว 22ธ.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 4,190,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม)									
13	2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,290,000.00	1,290,000.00	กพ.64	มิ.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	คร.21/2564 ลว 22ธ.ค.63
14	3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries)	1	6,558,200.00	6,558,200.00	6,500,000.00	6,500,000.00	มีค.มิย.64	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	คร.29/2564 ลว 29ธ.ค.63
	กษ.	จำนวน 3 รายการ			14,722,200.00	14,490,441.49	6,180,041.49	42.65%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		41.98%
15	1	ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ปฏิบัติการปศุสัตว์ (Livestock Land Lab)	1	9,948,400.00	9,948,400.00	9,948,400.00	1,638,000.00	กพ.เมย. มิย.64		เบิกจ่ายงวด 2	กษ.27/2564 ลว 23ธ.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 8,190,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 1,758,400 บาท ตามหนังสือ อว 7014/อ 1149 ลว 29มี.ค.64 (เลขรับ 712)									
16	2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง	1	3,487,500.00	3,487,500.00	3,284,000.00	3,284,000.00	มค.มีค. เมย.64	พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ.14/2564 ลว 3ธ.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 2,620,000 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 664,000 บาท ตามหนังสือ อว 7005/0945 ลว 9 มี.ค.64 (เลขรับ 524)									
17	3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการออกแบบจัดสวนภูมิทัศน์เกษตรพอเพียง	1	1,286,300.00	1,286,300.00	1,258,041.49	1,258,041.49	กพ.-มีค.64	เม.ย./พ.ค.64	เบิกจ่ายแล้ว	กษ.13/2564 ลว 3ธ.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 1,068,200 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 189,900 บาท ตามหนังสือ อว 7005/0945 ลว 9 มี.ค.64 (เลขรับ 524)									

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ก่อนนี้	เบิกจ่าย	แผนเบิก	ผลเบิก	หมายเหตุ/ ขั้นตอน	สัญญา เลขที่
							227,166,195.96				
	อาหาร	จำนวน 1 รายการ			8,859,100.00	8,846,300.00	4,379,940.00	49.51%	เบิกจ่ายเทียบกับก่อนนี้		49.44%
18	1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ (ตึกเห็ด)	1	8,859,100.00	8,859,100.00	8,846,300.00	4,379,940.00	มค.-มีย.64	ก.ย.64	เบิกจ่ายแล้ว	อก.28/2564 ลว 23ธ.ค.63
		ก่อนนี้ครั้งแรก 7,299,900 บาท นำเงินเหลือจ่ายสมทบ(งานเพิ่มเติม) จำนวนเงิน 1,546,400 บาท ตามหนังสือ อว 7014/อ 0205 ลว 29ม.ค.64 (เลขรับ 199)									
		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1 รายการ (ผูกพัน)		103,083,400.00	103,083,400.00	103,083,400.00	44,521,365.00				
19	1	ก่อสร้างหอพักนักศึกษาแบบ A B และ C	1	103,083,400.00	103,083,400.00	103,083,400.00	44,521,365.00	กพ.-สค.64	ก.ย.64	เบิกจ่ายงวด 4	สอ.44/2564 ลว 19 พ.ค 64
		วงเงินรวมทั้งสิ้น 3 ปีงบประมาณ 710,920,000 บาท									
		ปีงบประมาณ 2564 ตั้ง 20% 142,184,000 บาท									
		ปีงบประมาณ 2565 ตั้ง 40% 284,368,000 บาท									
		ปีงบประมาณ 2566 ตั้ง 40% 284,368,000 บาท									