

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้สะสมคลัง (2559) ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอรุมา บางบอน โทร.3102

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5								
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4							
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน						
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)																
			1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4															
ครุภัณฑ์ประจำอาคาร PTEC																													
ครุภัณฑ์สำนักงาน																													
1. ครุภัณฑ์ประจำห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องพัก	แผน	1 ระบบ	7,610,000	/																									
อาจารย์ ห้องเรียน	ผล		3,480,000	/																									
รวม			7,610,000																										
			3,480,000																										

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-จ-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นางสาวมาฤชา ชูหนาว)
วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวริยา สาสนรักกิจ โทร.3825

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3											แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5	
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1									ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)				เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
			1	1	1	2	3																
ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์																							
1. ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Clinical Key)	แผน	1 ชุด	1,100,000									สก.61	120 วัน		สก.61	กย.61				กย.61	1,100,000	อนุมัติ ศส0524.01(14)/8	
	ผล		1,100,000									สก.61	120 วัน		กย.61	14 กย.61				กย.61	1,100,000	สัญญา รพ.114/2561 สว ตั้งเบิกศส0524.01(14)/1 สว.17 กย.61	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																							
1. ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟนไร้สาย	แผน	3 ชุด	49,500									สก.61	120 วัน		สก.61	กย.61				กย.61	49,500		
ชนิดมือถือแบบคู่	ผล		49,434									สก.61	120 วัน		สก.61	สก.61				กย.61	49,343	ศส0524.01(14)8558 สว ตั้งเบิกศส0524.01(14)/9 สว.11 กย.61	
			1,149,500																			1,149,500	
รวม			1,149,434																			1,149,343	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่งวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วจ-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงาน
 (นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
 วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (คณะแพทยศาสตร์)

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางวริยา สาสนรักกิจ โทร.3825

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน										แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3.1										ไตรมาส 1	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)		การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน
			1	1	1	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)		(เดือน)	(เดือน)									
จำนวน	จำนวนเงิน	1	1	1	3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4										
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																								
1 ตู้น้ำดื่มแบบตั้งพื้น	แผน	3 เครื่อง	30,200																					
	ผล		30,174																					
																						ศส0524.01(14)8560 ลว. ตั้งเบิกศส0524.01(14)/97 ลว.11 กย.61		
2 ตู้เย็น 2 ประตู ความจุ 18 คิว	แผน	2 เครื่อง	47,100																					
	ผล		47,058.60																					
																						ศส0524.01(14)8560 ลว. ตั้งเบิกศส0524.01(14)/97 ลว.11 กย.61		
			77,300																					
รวม			77,233																			77,300		
			77,233																			77,233		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่ายืนยันราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
 เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
 และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
 (นางสาวเจริญสุข สีขาศิลป์)
 วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้ (เลือกเพียงแหล่งเงินเดียว) ประจำปีงบประมาณ 2561

คำครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
แผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
กิจกรรม งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (รวมแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล.จันทร์เพ็ญ เจริญยัง โทร.7075
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ 5	
	จำ นวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (เดือน) (3.2)	สัญญา (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)										
คณะเทคโนโลยีการเกษตร																							
โครงการวิจัยเรื่อง "ชุมชนต้นแบบผู้ผลิตโปรตีนนวัตกรรมภาคตะวันออกสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์" (หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.นรัช ประชุม)																							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 แสนบาท																							
รายการครุภัณฑ์																							
1. ชุดเครื่องและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์	แผน	1 เครื่อง	5,700,000	/			กย.60.	กย.60.	กย.60.	ตค.60.	ตค.60.	120	ตค.60.	พย.60.	ธค.60	5,700,000						- สัญญา สอ.57/2561	
กรดอะมิโน	ผล		5,695,000				ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	120		มค.61	มี.ย.61			มี.ย.61	5,695,000			เบิกศอ524.01(14)/63	
2. ชุดเครื่องและอุปกรณ์สำหรับผลิตอาหารสำเร็จรูปแบบลอยน้ำ	แผน	1 เครื่อง	1,700,000	/			กย.60.	กย.60.	กย.60.	ตค.60.	ตค.60.	120	ตค.60.	พย.60.	ธค.60	1,700,000						- สัญญา สอ.56/2561	
	ผล		1,645,660				ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60			กพ.61	กค.61					กค.61	1,645,660	เบิกศอ524.01(14)/79	
3. ชุดเครื่องและอุปกรณ์ปั่นเหวี่ยง	แผน	1 เครื่อง	1,200,000	/			กย.60.	กย.60.	กย.60.	ตค.60.	ตค.60.	120	ตค.60.	พย.60.	ธค.60	1,200,000						- สัญญาเลขที่ สอ.75/	
	ผล		1,182,350				ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60			พค.61	7 กย.61					กย.61	1,182,350	ลว.15 พค.61 เบิกศอ524.01(14)/94	
	รวม	แผน	8,600,000													8,600,000		0		0		0	
	ผล		8,523,010													0		0		5,695,000		2,828,010	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ติด และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
(นางสาวจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวกาญจนา เพชรบุญ ไท.6

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3															แผนการจ่ายเงิน 4										
	จำนวน	จำนวนเงิน	วิธีการ			แบบรูป เบื้องต้น (ออกแบบ) (เดือน)	ออกแบบ รูปแล้ว เสร็จ (เดือน)	ประมาณ ราคา (เดือน)	ขออนุมัติ หลักการ ต่อสภ. (เดือน)	ประกาศ ประกวด ราคาแบบ (เดือน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	พิจารณา ผล (เดือน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	ขออนุมัติ หลักการ (เดือน)	ขออนุมัติ เงินงวด (เดือน)	ขออนุมัติ ทำสัญญา (เดือน)	ทำสัญญา (เดือน)	เริ่ม ก่อสร้าง (เดือน)	ระยะเวลา ก่อสร้าง (จำนวนวัน)	แล้วเสร็จ (เดือน)	งวด ที่	จำนวน วัน	วันส่งมอบ งาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง		
			1																								2	3
			1.1	1.2	1.3																							
1.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	1 รายการ	594,000	/			มีย.60	มีย.60	มีย.60	มีย.60	มีย.60	มีย.60	มีย.60	30 วัน	กค.60	กค.60	กค.60	คค.60	พย.60	30 วัน	ธค.60	1	30 วัน	พย.60	594,000				
โครงการพัฒนาศึกษาศึกษาวิชาชีพศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน Thailand 4.0 และ Industry 4.0	ผล	535,000				พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	พย.60	30 วัน	ธค.60	ธค.60	ธค.60	ธค.60	มค.61	30 วัน	กพ.61	1	30 วัน	กพ.61	535,000				
แผน		594,000																						594,000				
ผล		535,000																						535,000				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1 e-market
 - 1.2 e-bidding
 - 1.3 สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....(ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ)
 (นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
 วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางนิธิตา เสรีประเสริฐ โทร.3155

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1								ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	งวดที่	จำนวนวัน	วันที่ส่ง มอบงาน	จำนวนเงิน		วันส่งมอบ งานจริง	จำนวนเงิน จ่ายจริง	
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)											กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)
			1.1	1.2	1.3																
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																					
1. โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบ																					
สารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของ																					
ภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 ระยะที่ 2																					
-จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สร้างนวัตกรรมบริการและ	1 ระบบ	123,687,000				สค.60	ตค.60	พย.60	พย.60	ตค.60	120 วัน	ตค.60	พย.60	มีค.61	1	120	มีค.61	61,843,500			
สนับสนุนระบบสารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1														เมย.61	2	90	เมย.61	30,921,700			
ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 ระยะที่ 2														กค.61	3	30	กค.61	30,921,800			
	ผล	123,286,900				ตค.60	พย.60	พย.60	ธค.60	ตค.60	120 วัน		ธค.60								
														เมย.61	1			เมย.61	61,643,450.00		
																			งวดที่ 1 ศธ0524.C		
																			5182 ลว. 25		
														สค.61	2			สค.61	30,821,725.00		
																			งวดที่ 2 ศธ0524.C		
																			8632 ลว. 14		
														กย.61	3			กย.61	30,821,725.00		
																			งวดที่ 3 (สุดท้าย)		
																			ศธ0524.01(14)/		
																			ลว.6 กย.61		
	รวม	123,687,000																			
	ผล	123,286,900																			
																			123,286,900.00		

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

(นางสาวมาฤชา ชูนาวา)

วันที่.....

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

ค่าครุภัณฑ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมบริการคอมพิวเตอร์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางนิธิตา เสรีประเสริฐ โทร.3155

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4					หมายเหตุ 5			
	จำนวน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1										งวดที่	จำนวนวัน	วันที่ส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	วันส่งมอบงานจริง		จำนวนเงินจ่ายจริง		
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (เดือน) (3.1.7)	ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) (เดือน) (3.2)								การทำ สัญญา (15 วัน) (เดือน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)
			1.1	1.2	1.3																
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																					
1. โครงการสร้างนวัตกรรมบริการและสนับสนุนระบบ																					
สารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1 ใน 10 ของ																					
ภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 ระยะที่ 2																					
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สร้างนวัตกรรมบริการและ	1 ระบบ	123,687,000					สค.60	ตค.60	พย.60	พย.60	ตค.60	120 วัน	ตค.60	พย.60	มีค.61	1	120	มีค.61	61,843,500		
สนับสนุนระบบสารสนเทศที่พอเพียงสำหรับสถาบันก้าวสู่ 1															เมย.61	2	90	เมย.61	30,921,700		
ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี 2020 ระยะที่ 2															กค.61	3	30	กค.61	30,921,800		
	ผล	123,286,900					ตค.60	พย.60	พย.60	ธค.60	ตค.60	120 วัน		ธค.60							
															เมย.61	1			61,643,450.00	สัญญาเลขที่ สอ ลว.26 ธค.60	
																				งวดที่ 1 ศธ0524.0	
																				5182 ลว. 25	
															สค.61	2			30,821,725.00	งวดที่ 2 ศธ0524.0	
																				8632 ลว. 14	
															กย.61	3			30,821,725.00	งวดที่3 (สุดท้าย)	
																				ศธ0524.01(14)/?	
																				ลว.6 กย.61	
	แผน	123,687,000																			
รวม	ผล	123,286,900																		123,286,900.00	

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
 จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูล.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

(นางสาวมาฤชา ชูนาวา)

วันที่.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ			
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1											ไตรมาส 1				ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เงินงวด (15 วัน) (3.2)	การทำ สัญญา (15 วัน) (3.3)	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) (3.4)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน		
			1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)		(เดือน)		
งานสุขภาพอนามัย (ศูนย์สุขภาพและคลินิกเวชกรรม)																									
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																									
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	แผน	2 เครื่อง	45,000	/	ตค.60	-	-	-	พย.60	120 วัน				ธค.60	ธค.60	45,000									
	ผล	2 เครื่อง	43,870	/	ตค.60				พย.60					พย.60	ธค.60	43,870									
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	แผน	1 เครื่อง	32,000	/	ตค.60	-	-	-	พย.60	120 วัน				ธค.60	ธค.60	32,000									
	ผล	1 เครื่อง	29,960	/	ตค.60				พย.60					พย.60	ธค.60	29,960									
3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	แผน	1 เครื่อง	25,000	/	ตค.60	-	-	-	พย.60	120 วัน				ธค.60	ธค.60	25,000									
	ผล	1 เครื่อง	20,972	/	ตค.60				พย.60					พย.60	ธค.60	20,972									ตั้งเบิก คร0524.0 ลว.15 ธค.60
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	แผน	1 เครื่อง	13,000	/	ตค.60	-	-	-	พย.60	120 วัน				ธค.60	ธค.60	13,000									
	ผล		11,984		ตค.60	-	-	-	พย.60					ธค.60	ธค.60	11,984									
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	แผน	1 เครื่อง	18,000	/	ตค.60	-	-	-	พย.60	120 วัน				ธค.60	ธค.60	18,000									ตั้งเบิก คร0524.0 ลว.20 ธค.60
	ผล		16,906		ตค.60	-	-	-	พย.60					ธค.60	ธค.60	16,906									
	แผน		133,000													133,000									0
รวม	ผล		123,692													123,692									

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - 1.1. e-market
 - 1.2. e-bidding
 - 1.3. สอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ
(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)
วันที่.....

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ค่าครุภัณฑ์

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอน (สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาวอรุมา บางบอน โทร.31

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2		ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5	
	จำนวนเงิน	จำนวน	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1							เงินงวด (15 วัน) (เดือน) 3.2	การทำสัญญา (15 วัน) (เดือน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			วิธีการ (3.1.1)		กำหนดspec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)				กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน		จำนวนเงิน
			1	2																		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																						
11. แอลอีทีวี 55 นิ้ว พร้อมขาตั้งพื้นทีวี แบบมีล้อเลื่อน	2 ชุด	100,000																			- ใบสั่งซื้อ รสอ.12 ตั้งเบิก0524.01(14)	
ความสูง 2 เมตร	ผล	91,913																				
12. อุปกรณ์ถ่ายภาพมสูง	1 ระบบ	94,900																			- มีการปรับเปลี่ยน	
ผล																						
13. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	1 ชุด	34,300																			-คส0524.01(14)/ ตั้งเบิก 0524.01(1	
ผล		34,300																				
รวม		229,200																				
ผล		126,213																				

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมียอดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่าเป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

(นางสาวเจริญสุข สิกขาศิลป์)

วันที่.....

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ		ขั้นตอน											แผนการจ่ายเงิน								หมายเหตุ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	3											4								
			3.1											ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			วิธีการ (3.1.1)			กำหนดspec (30 วัน)	ประกาศ (30 วัน)	กำหนด ยื่นซอง (เดือน)	สรุปผล (15 วัน)	ขออนุมัติ (15 วัน)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน)	เงินงวด (15 วัน)	การทำ สัญญา (15 วัน)	การตรวจรับมอบของ (เดือน)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	
1	2	3	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)	(จำนวนวัน)	(เดือน)	(เดือน)	(เดือน)											
จำนวน			1.1	1.2	1.3	(3.1.2)	(3.1.3)	(3.1.4)	(3.1.5)	(3.1.6)	(3.1.7)	3.2	3.3	3.4								
ครุภัณฑ์การศึกษา																						
1. ชุดอุปกรณ์พัฒนาคอมพิวเตอร์แบบทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แผน	1	2,902,000	/				กย.60	ตค.60	พย.60	พย.60	ตค.60	120 วัน				ธค.60	ธค.60	2,902,000				
ระบบ																						
ผล		2,902,000					กย.60	ตค.60	พย.60	พย.60	พย.60	120 วัน								มี.ย.61	2,902,000	
																						- สัญญาเลขที่ ๖
																						ลา. 29 ธค.61
																						ตั้งเบิก ครร0524.0
																						ลา.17 พค.61
แผน		2,902,000																2,902,000				
ผล		2,902,000																				2,902,000

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจ่ายเงิน

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
 - e-market
 - e-bidding
 - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว
จำนวนวัน " การกำหนดว่าจะยื่นราคาเป็นจำนวนกี่วัน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างให้ใช้ F13-W-วง-003)

ผู้ตรวจสอบ.....ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

(นางสาวเจริญสุข ศึกษาศิลป์)

วันที่.....

