























































แผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
คำคุณศัพท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
แผนงาน : งานวิจัย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : งานวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สำนักงานบริหารวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง กิจกรรมรอง วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ชื่อผู้กรอกข้อมูล นางสาววิภาวดี มั่นดวง โทร 3156  
(ให้ใส่ชื่อผู้กรอกข้อมูลเพียงคนเดียว)

รายการ 1	งบประมาณที่ได้รับ 2				ขั้นตอน 3										แผนการจ่ายเงิน 4								หมายเหตุ 5					
	จำ นวน	หน่วย นับ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน รวม	การจัดซื้อจัดจ้าง 3.1					ขออนุมัติ เงินงวด (15 วัน) 3.2	การทำ สัญญา (15 วัน) 3.3	การตรวจรับ มอบของ (เดือน) 3.4	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4									
					วิธีการ (3.1.1)			กำหนด spec (30 วัน) (เดือน) (3.1.2)	ประกาศ (30 วัน) (เดือน) (3.1.3)				กำหนด ยื่นซอง (เดือน) (3.1.4)	สรุปผล (15 วัน) (เดือน) (3.1.5)	ขออนุมัติ (15 วัน) (เดือน) (3.1.6)	กำหนด ยื่นราคา (จำนวนวัน) (3.1.7)	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน	เดือน	จำนวนเงิน		เดือน	จำนวนเงิน			
					1.1	1	1.3																			2	3	
ห้องปฏิบัติการกลาง FABLAB																												
ระดับการศึกษาปริญญาตรี																												
ครูผู้สอนที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 แสนบาท																												
ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา																												
4. computer for control and operation	แผน ผล	2	เครื่อง 50,000.00 49,700.00	100,000.00 99,400.00				ม.ค.-62 ม.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	60 วัน 60 วัน	ธ.ค.-61 ธ.ค.-61	ก.พ.-62 มี.ค.-62	มี.ค.-62 เม.ย.-62		มี.ค.-62	100,000.00		พ.ค.-62	99,400.00						- ขออนุมัติ ศอ524.01(14)/4287 ศว.28 ก.พ. 62 - สัญญาฉบับที่ ศว.7/2562 ศว. 28 มี.ค. 62 อว 7001.14/0239 ศว.16 พค.62
5. 3D Printers (Filaments)	แผน ผล	5	เครื่อง 70,000.00 69,500.00	350,000.00 347,500.00			ม.ค.-62 ม.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	ก.พ.-62 มี.ค.-62	60 วัน 60 วัน	ธ.ค.-61 ธ.ค.-61	ก.พ.-62 มี.ค.-62	มี.ค.-62 มี.ค.-62		มี.ค.-62	350,000.00		พ.ค.-62	347,500						อนุมัติศอ524.01(14)/4958 ศว.19 มี.ค.62 สัญญา ศว.6/2562 ศว.27 มี.ค.62 อว 7001.14/0238 ศว.16 พค.62	
6. Table and Duct	แผน ผล	2	ชุด 100,000.00 76,398.00	200,000.00 152,796.00			ม.ค.-62 ม.ค.-62	ก.พ.-62 เม.ย.-62	ก.พ.-62 เม.ย.-62	ก.พ.-62 เม.ย.-62	ก.พ.-62 เม.ย.-62	60 วัน	ธ.ค.-61	ก.พ.-62	มี.ค.-62		มี.ค.-62	200,000.00									ขออนุมัติ อว7001.14/4467 ศว.19 สค.62 สัญญา ศว.32/2562 ศว.10 กย.62 อยู่ระหว่างส่งของ (กัเงิน)	
รวม	แผน ผล			650,000.00 599,696.00														0	650,000.00		0		0					

หมายเหตุ - วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
  - e-market
  - e-bidding
  - สอบราคา
- วิธีคัดเลือก
- วิธีเฉพาะเจาะจง

เดือน หมายถึง แผน/ผลการดำเนินการที่จะทำ ว่าดำเนินการเดือนอะไร ให้ระบุเพียงเดือนเดียว  
จำนวนวัน \* การกำหนดว่าเขียนราคาเป็นจำนวนกี่วัน

แผนการจ่ายเงิน

งวด หมายถึง งวดการจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะมีงวดเดียวหรือหลายงวดก็ได้ แต่ละงวดที่จ่ายเงินให้ระบุว่า  
เป็นเดือนอะไร เพียงเดือนเดียว ซึ่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกัน (ถ้ามีลักษณะต่อเนื่องคล้ายรายการที่ดิน  
และถึงก่อสร้างให้ใช้ F13-W-๖๖-003)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูล..... (ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ)

( นางสาวมาตุลา ชูหนาว )  
วันที่ 1 0 ๖ ๖ ๒